

UCHINOCO 現状と収益ロードマップ

ローンチ判断・年間売上2,000万円・次のTask077

次に完成させるものは、PLUSの購入・管理体験

写真管理、AI Album、月次・年次の思い出、家族共有の基盤は実装が進んでいる。一方、PLUS購入導線、契約管理、本番の課金同期、復旧・最終画面検証には残件がある。公開LPの稼働を、有料サービスのローンチ完了と扱わない。[S1-S7]

判断	現在地
実装の中心	写真 → 保存済みAI解析 → アルバム候補 → 閲覧・編集 → 思い出の継続利用
最優先	Task077：PLUS Upgrade & Billing UX。Task077.1のWebhook修正・検証を先行する。
初回ローンチ案	デジタルサービス + PLUS。Physical Printの購入・外部発注は無効のまま。
年間売上目標	月額680円なら、年間平均2,451人の有料会員で約2,000万円の料金総額。
公開判断	課金・運営情報・復旧・Visual・ブラウザE2Eの証跡が揃うまで最終GOは未確定。

この資料の読み方

- 【報告確認】実装報告の原文に記載された内容。現在の本番環境を今回再テストした意味ではない。
- 【会話確認】会話上の設定完了報告・レビュー。管理画面や実決済の独立検証は含まない。
- 【提案・仮定】優先順位、KPI定義の追加、収益シナリオ。実績・確定仕様と区別する。

根拠：直前の会話「01_UCHINOCOアプリ開発」と、ローカルのdocs/reports原文。対象は確認できた機能領域の一覧であり、Task001以降の全変更履歴を一件ずつ監査した資料ではない。参照表は9ページ。

01 現状実装一覧

実装が存在することと、ユーザーが本番で一連操作できることを分ける

領域	報告・会話で確認した実装	留意点 / 根拠
認証・写真管理	認証、ペット登録、写真追加・削除・詳細、AI解析、private Storage、RLS、thumbnail/preview、pagination。	初期機能一覧は直前会話。安全境界・主要画面はTask075報告確認。 [S1,S5]
Photo Intelligence	Best Shot、Smart Crop、品質評価、Grouping、類似写真系、アルバム選定への利用。	会話による機能整理。旧写真の準備状況は別途残件あり。 [S1,S14]
Album Viewer / Editor	自動レイアウト、表紙、crop/pan/zoom、装飾、Undo/Redo、Print Preview、PDF。	Editor・装飾の実装と自動検証あり。最終画面操作はRelease Gate。 [S5,S17]
自動候補・追加写真	Passive Candidate、新写真の検出・選択追加、局所Smart Placement、原子的保存・同時実行保護。	Task063-065系列。DB検証PASSとブラウザ未完了を区別。 [S8-S10]
Memory Lifecycle	月次継続、Year in Review、誕生日・お迎え日、On This Day、成長比較。	月次は単一ペット候補。Annualは適格条件・画面検証の残件あり。 [S11-S13]
Memory Search	基本検索、年/月/季節/日付、Best Shot、記念日、Story、Album検索。	自然文は限定的な日本語ルール。意味検索・vector検索は未実装。 [S13]
Family	招待リンク、家族写真投稿、共有閲覧、FAMILY_NEW、既読、メンバー取消。	実DB権限検証PASS。招待メール配信は別途未実装。 [S15]
課金・計測・公開	FREE/PLUS権限、Subscription Checkout、Webhook、内部KPI、公開LP/料金/運営ページ。	購入管理UX、本番課金確認、運営情報の確定は残件。 [S2,S4,S7]

【報告確認】Task076.1：公開6ページが200、保護ルートは/loginへ誘導。375/390/430pxの確認、979 tests PASS、型検査・ build PASS、lint 0 errors / 12 warnings。これは当該報告時点の証跡。 [S7]

02 課金の現在地

月額680円の商品設定と、実際に買える・管理できる状態を分けて確認

基盤は実装済み。購入・管理UXは完成記録なし

【報告確認】サーバー側のPrice選択、Subscription Checkout、署名済みWebhook、DBのプラン同期、FREE/PLUSの権限制御がある。active / trialingをPLUSとし、past_due等はFREE。成功URLだけではPLUSにならない。実DBの18項目検証はPASS、本番決済E2Eは未実施。[S2]

FREEで維持	PLUSの追加価値
写真追加、Photo Intelligence、NOW、AI Album新規作成・編集、基本検索	複数ペットの新規追加、Family新規招待・メンバー書込、高度検索
Print利用権限は両プランにある。ただし本番Print販売は無効	Year in Review、長期On This Day・成長比較、Album再生成
ダウングレードでも既存ペット・写真・Album・家族関係は保持	長期保存は権限定義のみ。自動削除/retention jobなし。広告なし境界はあるが広告配信自体は未実装

P0：Subscriptionイベント不足を修正・検証

【会話確認】本番Webhook作成時に案内された3イベントにはSubscription更新・削除が含まれていなかった。
【報告確認】Task071が処理する同期イベントは以下。実際の本番登録内容を確認し、不足があれば追加する。
[S1,S2]

checkout.session.completed
customer.subscription.created
customer.subscription.updated
customer.subscription.deleted

既存のPrint向けイベントを置き換えず、受信ハンドラーと照合する。対象イベントの不足が本番でも続いているかは今回未確認。決済完了→PLUS、更新・解約→権限同期、再送・古いイベントへの耐性を証明する。

【会話確認】月額680円のProduct/Price作成、環境変数の追加、再デプロイの完了報告あり。独立した疎通・本番決済の証跡はない。
Customer Portal UIは明確に未実装。Pricing/Account/制限画面からの購入CTAは未確認。[S1,S2]

03 Printの現在地

プレビュー・PDF・注文基盤と、実物の製造・配送を分ける

段階	確認した内容 / 残件
デジタル出力	Print Preview、immutable Print Snapshot、PDF、draft/注文/snapshotの紐付け、private print-files。[S3]
注文・決済基盤	価格をサーバーで再計算、配送先snapshot、Stripe Checkout、署名検証、paid化とjob作成の原子的処理、二重発注防止。[S3]
製造連携	payment/fulfillment分離、provider interface、timeoutのunknown状態と再試行判断。Prodigi adapterはskeletonで外部通信しない。[S3]
未確定仕様	正式provider/API契約、SKU、製本/paper/gutter/cover、CMYK/ICC/PDF-X、配送、取消・照会、原価・販売価格・税・送料。[S3]
公開状態	PRINT_COMMERCE_MODEは既定disabled、providerはmock。実課金・実発注なし。公開LPにPrint購入CTAなし。[S3,S7]

初回はデジタル + PLUSをローンチする【提案】

本番はPRINT_COMMERCE_MODE=disabled、PRINT_PROVIDER=mockを明示確認し、購入・実発注が無効であることを記録する。Preview/PDFの提供は、製造品質の保証や注文受付を意味しない。

Physical Printを解禁する条件【提案】

1. 印刷会社とSKU・仕様・配送・取消の契約を確定。
2. 原価、送料、手数料、再印刷・返金を含む粗利を算出。
3. provider仕様に合うPDFを検証し、実物サンプルで品質を確認。
4. sandbox注文、重複・timeout・取消・照会の証跡を揃える。
5. 販売条件・問い合わせ対応・注文監視を整えて限定販売へ。

既存catalog価格は開発用。現rendererはRGB PDF。A5候補寸法があっても、印刷会社の承認済み仕様ではない。Print売上は価格・原価の確定前には事業計画の確定収益へ含めない。[S3]

04 年間売上2,000万円

料金総額による試算。税・手数料・返金・原価控除後の売上/利益ではない

680円 × 12か月 × 年間平均有料会員数

20,000,000 ÷ 8,160 = 2,450.98。年間平均2,451人で20,000,160円。月額680円は会話上の設定額、計算はこの価格が通年一定という仮定。税込/税抜の扱いと会計上の売上は別途確定する。[S1]

有料会員の段階	年間料金総額	同人数を12か月維持
100人	68,000円	816,000円
300人	204,000円	2,448,000円
1,000人	680,000円	8,160,000円
2,500人	1,700,000円	20,400,000円

年末2,500人と、初年度2,000万円は別の目標

【仮定】ゼロから年末2,500人まで概ね直線的に増える場合、年間平均は約1,250人、年間料金総額は約1,020万円。年末の年換算ペースは2,040万円でも、その年の実売上は同額にならない。月別の有料会員数・解約・入会日で再計算する。

獲得規模を逆算する【感度分析】

同一期間・同一母集団で、有料比率が5%なら2,451人に対し約49,020人、10%なら約24,510人が必要。これは実績CVRでも累計登録者目標でもない。登録→活性化→課金→継続の実測値に置き換える。

PLUS + Photobookの2本柱【仮定】

例：年間平均PLUS 2,000人 = 1,632万円。差額368万円をPrintで補うなら、仮の平均販売単価5,000円で736注文/年（約61注文/月）。5,000円は未確定の計算例。粗利は印刷・配送・決済・再製造コストで別計算。

【提案】100人で価値と運用を検証 → 300人で継続・解約理由を改善 → 1,000人で獲得再現性と原価を確認 → 平均2,451人以上、またはPrintを含む収益構成へ。期限や成長率は実測前に確約しない。

05 Task077以降の優先順位

直前会話のTask番号を維持。順番は依存関係とローンチ条件で運用する【提案】

優先	Task	内容と完了の判断
P0	077.1	Stripe Subscription Webhook修正・検証。077着手時に先行し、購入/更新/解約と権限同期を確認。
P0	077	PLUS Upgrade & Billing UX。Pricing・Account・機能制限→Checkout→PLUS反映→管理まで。
P0	078	Onboarding / Activation。ペット登録→写真→解析→Albumの初回価値体験を短くする。
P0	079	Release E2E / Visual Gate。復旧・運営情報・本番ログ確認も同じ公開判定へ含める。
P0	080	Production Launch。全ゲートの証跡を記録し、Print disabledで限定公開→一般公開。
P1	081	Conversion Analytics / Funnel。Task074を活用し、LP/Signup/初回体験/コホートの不足を補う。
P1	082	Retention / Lifecycle Notifications。配信・再訪・継続の実測。通知は既存機能の完成扱いにしない。
P1	083 / 084	Referral / Family Growth、PLUS Conversion改善。招待利用と有料転換を測る。
P1	085 / 086	Photobook Provider選定→本番製造。仕様・粗利・サンプル・注文運用のゲートを通す。
P2	087 / 088	SEO / Content / Acquisition、Pricing / Paywall実験。販売・継続の実測後に拡大。

順番への補足

最小限のファネル計測はTask077-080へ組み込み、ローンチ前に確認する。Task081は計測の拡充と経営指標化。問い合わせ先、販売者情報、解約・返金条件の確定は有料販売開始の前提とする。[S4,S7]

バックアップはPITRの購入を自動的な必須条件とせず、合意済みの復旧方針・復元可能なバックアップ・隔離環境での復旧確認で判断する。機能を増やすより、未達ゲートの解消を優先する。[S6]

06 ローンチ時の重要KPI

実績値・数値目標は未取得。まず定義と計測を揃え、少数データで断定しない

指標	定義 / 見る理由	現在の計測
獲得・登録	LP訪問→登録完了。登録率 = 登録完了者/対象LP訪問者。流入別に把握。	Task074対象外の補完を提案
Activation	登録後7日以内にペット登録、写真5枚以上、解析完了、Album閲覧を満たす割合。	5枚は会話案。期間・イベントは提案
初回価値の時間	登録→最初のAlbum閲覧までの時間。未到達率・失敗箇所も確認。	新規補完を提案
Album品質	Direct Accept Rate、Edit Distance、生成→閲覧→受入。分母はdistinct版/Albumで統一。	Task060/061/074に基盤あり
有料転換	Upgrade閲覧→Checkout開始→Subscription有効化。登録コホート別30日以内転換率も定義。	Task074は操作ファネル。コホートは未実装
継続	D7/D30再訪、月次有料継続率、解約率 = 月内解約者/月初有料会員。	再訪コホートは補完が必要
売上・採算	実課金からMRR、平均有料会員、返金、AI/Storage/通信原価、粗利を集計。	Task074でMRR/LTVは未提供
Family / Print	招待→受諾→家族投稿。PrintはPreview→Checkout→支払→job作成。	既存イベントあり。出荷/配達を捏造しない

ローンチ判断に使う運用品質【提案】

課金同期失敗・Webhook配信失敗、解析失敗、重大500、復旧確認、問い合わせ件数を監視。障害時に購入を止める手順と担当を決める。Task074の集計は7日/30日/全期間、n<10はinsufficient data。[S4]

Activationの5枚とPassive Candidateの閾値12枚は別指標。5枚で自動Albumが必ず完成するとは案内しない。Task078で初回価値体験と既存生成条件を整合させる。[S1,S8]

【提案】週次で「獲得→Activation→有料→継続→粗利」をレビュー。率には必ず分子・分母・期間・サンプル数を表示。数値目標は初期データから設定し、根拠のない業界平均を採用しない。

07 次にやるTask077

PLUS Upgrade & Billing UX / 開発着手用の具体的な完了条件【提案】

目的：支払いから契約管理まで一連で使える

/pricing → PLUS選択 → ログイン確認 → Stripe Checkout → 決済 → Webhook → PLUS反映 → アプリへ戻る。
Account/BillingとPLUS制限画面からも同じ購入経路へ接続する。

作業	完了条件
1. 事前照合	現行route/component、Price/JPY/月額680円、環境設定、必要イベントを照合。077.1の修正と疎通を先行。
2. 購入口	Pricing・Account・PLUS制限画面に購入CTA。既存PLUSの二重契約を防ぎ、未ログインは認証後に戻す。
3. 戻り画面	同期前は「確認中」。再取得と復旧導線を用意。キャンセル・失敗・遅延を扱い、URLだけで昇格しない。
4. 契約管理	FREE/PLUS、680円/月、利用可能な次回更新情報、支払い管理・解約を表示。Customer Portalのサーバー生成と本人境界を確認。
5. データ保持	解約予約・即時状態変化・past_dueを実装仕様と照合。ダウングレードで既存データを消さず、PLUS新規操作を制限。
6. 計測	Upgrade閲覧、Checkout生成成功、署名済みSubscription有効化/解約を既存Task074へ接続。二重記録・PIIを避ける。
7. 検証・報告	FREE→購入→PLUS、遅延、取消、Portal、解約、更新、重複/古いイベント、他人契約へのアクセス拒否を確認。証跡と残件を記録。

Task077完了とローンチ承認は別

Task077はまずtest環境で一連確認。本番Price・設定照合後、運営者が承認した小額の本番決済を1回通し、支払とDB/表示の一致を確認する。今回はPDF作成のみで、購入・解約・設定変更は行っていない。

Task079で残Browser E2E、Visual (FAIL=0 / PASS≥8)、復旧、運営情報、ログ、Print無効化を確認してTask080へ進む。Task075.2はNO-GO。後続の公開LP報告だけでは全ゲートの解消を証明できない。[S6,S7]

08 根拠と確認範囲

原文の実装報告を優先し、会話の断定をそのまま完成判定にしない

実装報告は /Users/tadanokenji/dev/uchinoco/docs/reports/ 配下を参照。以下の識別子は本文の参照番号に対応する。レポートの検証結果は当該時点の記録であり、本資料作成時に本番再検証した結果ではない。

[S1] 会話「01_UCHINOCOアプリ開発」ID: 6a83a62a-1778-83e8-b114-033b124eead3。直前の全体整理、設定・再デプロイ報告、Task075.3レビュー。

[S2] Task071 / 071.1 task071-free-plus-monetization-foundation.md / task071-1-remote-monetization-verification.md

[S3] Task072 task072-print-commerce-production-readiness.md

[S4] Task074 task074-production-analytics-kpis.md

[S5] Task075 task075-release-hardening-launch-readiness.md

[S6] Task075.2 task075-2-release-gate-closure.md

[S7] Task076.1 task076-1-production-deploy-stripe-website.md

[S8] Task063 task063-passive-auto-album-candidate.md

[S9] Task064.2 task064-2-remote-concurrency-verification.md

[S10] Task065.2 task065-2-remote-smart-placement-verification.md

[S11] Task066 task066-album-lifecycle-monthly-continuation.md

[S12] Task067.2 task067-2-remote-annual-materialization-verification.md

[S13] Task068 / 069 task068-anniversary-growth-memories.md / task069-memory-discovery-search.md

[S14] Task073 task073-legacy-media-analysis-backfill.md

[S15] Task070 / 070.1 task070-family-sharing-family-activity.md / task070-1-family-revocation-remote-verification.md

[S17] Task052 / 053 / 059 task052-digital-album-editor-foundation.md / task053-album-decoration-editor.md / task059-ai-decoration-recommendation.md

要約を修正・補足した点

Task075原報告ではfull lintに失敗が残っていたが、075.2/076.1では0 errors。Task064/065は後続DB検証PASSでもブラウザ未完了。Task073は補完機構があるが53件のscore、24 thumbnail、57 previewが報告時点で未完了。Annualの二者同時openも未検証。これらを一律「完成」としない。[S5-S7,S9,S10,S12,S14]

本資料の売上試算・追加KPI・実装順序の補足は提案。実ユーザー数、有料転換、解約、CAC、LTV、Print粗利の実績は未取得。年間2,000万円の達成時期・確率を保証するものではない。